

УТВЕРЖДАЮ  
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1»  
 Мухина С.Б.  
 (ф.и.о. руководителя  
 муниципального органа  
 управления образованием)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 «2» ноября 2020 г.  
 (дата)



**ПЛАН**  
 по устранению недостатков, выявленных в ходе  
 независимой оценки качества условий оказания услуг  
 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
 «Детский сад № 1»  
 (наименование организации)  
 на 2020 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия (чч.мм.гггг)	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
<b>III. Доступность услуг для инвалидов</b>					
<b>Показатель 3.1.</b> Оборудование помещений и прилегающей территории с учётом доступности для инвалидов	Обеспечить для инвалидов дублирование слуховой и зрительной информации	В течении года	Заведующий Мухина С.Б.	Из за недостатка финансовых средств срок переносится на февраль 2021 г.	
	Приобретение сменного кресла-коляски	По мере финансирования	Зам зав по АХР Шустов Д.А.	Из за недостатка финансовых средств срок переносится на август 2021 г.	
<b>Показатель 3.1.</b> Обеспечение в организации	Обучить сотрудников организации помощи в	Октябрь 2020	Заведующий Мухина С.Б.	Выполнено частично	Октябрь-проведено инструктирование,

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими	сопровождении инвалидов.				консультац ии сотруднико в
	Обеспечить возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому	По мере финансирования	Заведующий Мухина С.Б.	Изменен срок реализации (декабрь 2020)	
	Изготовление табличек с поэтажными планами выполненными рельефно – точечным шрифтом Брайля	Декабрь 2020 г	Заведующий Мухина С.Б.	Выполнено частично. Из за недостатка финансовых средств срок переносится на март 2021 г.	Июль 2020 г. выполнено – первый корпус